
工事変更契約の内容 2022A2-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

福住小学校外壁改修他工事

神戸市灘区福住通７丁目１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月16日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,412,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

51,601,000円変更額

145,013,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区腕塚町８－５－１

藤原建設（株）

代表取締役 藤原 崇晴

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


