契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	ポートアイランド地区門扉設置工事

（工事概要）
門扉設置　１基

（設計変更理由）
・現地精査の結果、安全性向上のため、隙間フェンスの設置を追加することとなった。
・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。