
工事変更契約の内容 2022A2-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月7日・変更契約日

白川台中学校外壁改修他工事

神戸市須磨区白川台１丁目２５番２号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月20日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

118,470,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

121,000円変更額

118,591,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３

（株）隆建

代表取締役 片倉 隆志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


