工事変更契約の内容　　2021E3-018

西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　300,674,000円

　　変更額　　55,001,045円

　　変更後　　355,675,045円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通４－７－１２
（株）トーホー・コンストラクション
代表取締役社長　　伊藤　寿一

◆備　考