工事変更契約の内容　　2021C4-063

加納町２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町２丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月11日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　161,532,800円

　　変更額　　5,954,300円

　　変更後　　167,487,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東町１２３番地の１
サンシンホールディングス（株）
代表取締役　　蟹谷　雅彦

◆備　考