工事変更契約の内容　　2022D1-104

舞子多聞線街渠等補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区西舞子２丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月15日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　27,033,600円

　　変更額　　−4,881,800円

　　変更後　　22,151,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２
住本道路（株）
代表取締役　　住本　正志

◆備　考