工事変更契約の内容　　2022C2-006

鈴蘭台駅北地区　宅地造成工事用進入路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台北町１、２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月16日から令和5年7月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　48,070,000円

　　変更額　　11,447,700円

　　変更後　　59,517,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考