
工事変更契約の内容 2022D1-126

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

東白川台地区段差解消工事（その３）

神戸市須磨区東白川台１丁目～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月1日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,179,860円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,056,140円変更額

16,236,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町布施畑８６５－１

（有）ロテック・モリ

代表取締役 森 由岐子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


