
工事変更契約の内容 2022D1-034

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

寺山橋他１橋耐震補強・補修工事

神戸市西区大津和３丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和4年6月4日から令和5年3月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

114,838,790円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,634,910円変更額

125,473,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


