
工事変更契約の内容 2022E5-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月30日・変更契約日

ポートアイランド北公園歩道橋補修工事

神戸市中央区港島２丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年12月1日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,040,280円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,066,420円変更額

33,106,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


