工事変更契約の内容　　2021C4-055

東川崎町６丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町６丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月18日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　159,500,000円

　　変更額　　−21,431,300円

　　変更後　　138,068,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号
（株）トラストテクノ
代表取締役　　前田　浩司

◆備　考