
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

鵯越斎場連絡通路塗装改修他工事 

契約変更の工事概要 

 

１． 排水側溝の追加 

２． 天井落下対策の追加 

 

契約変更の理由 

 

１． 現場詳細調査の結果、既設に側溝がないため排水側溝を設置することで、安全性、

耐久性が向上するため。 

２． 現場詳細調査の結果、既存に劣化が見られたため。 

 

（公表様式第 6号） 


