
工事変更契約の内容 2022A5-061

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月15日・変更契約日

総合教育センタートイレ改修工事

神戸市中央区東川崎町１丁目３－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年11月17日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,540,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

44,000円変更額

17,584,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号

（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ

代表取締役 山田 満

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


