
工事変更契約の内容 2022E1-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

ポートアイランド地区門扉設置工事

神戸市中央区港島１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年11月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,030,680円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

369,820円変更額

10,400,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区永楽町３丁目２番１８号

（株）神戸グリーンフェンス

代表取締役 多田 伸郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


