
 

契 約 変 更 理 由 書 

  （最終設計変更） 

    

業務名 

 

 ポートアイランド北公園歩道橋補修工事 

 

業務概要 

当初    伸縮装置取り替え工 6.0ｍ  舗装取替え工 176㎡ 

      塗装塗替え工    648㎡   仮設足場工   1式 

 

変更    伸縮装置取り替え工 6.0ｍ  舗装取替え工 176㎡ 

      塗装塗替え工    648㎡   仮設足場工   1式 

 

 

 

     

 

契約変更の理由 

・既設舗装の厚みが竣工図書と異なっており、数量が増加したため。 

・警察協議において、舗装工取り替え期間中は 24 時間体制で誘導警備員を配置する

ことを指導され、警備員の人数が増えたため。 


