
工事変更契約の内容 2022E5-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月9日・変更契約日

中神戸地区（東川崎）防潮施設補強工事その２

神戸市中央区東川崎町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年4月29日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

69,127,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,673,900円変更額

73,801,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


