
工事変更契約の内容 2022D1-133

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・変更契約日

四番町４丁目段差解消工事

神戸市長田区四番町４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月16日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,321,130円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-703,230円変更額

14,617,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区飛松町４－８

神澤建設（株）

代表取締役 神澤 修治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


