
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 神戸海洋博物館屋外展示場フェンス改修工事 

 契約変更後の工事概要 

 

１．フェンス基礎形状の変更 

２．フェンス基礎形状の変更に伴う撤去範囲の変更 

 契約変更の理由 

 

１．現地詳細調査の結果、既設基礎の影響により、基礎形状を変更する必要が生じたため。 

２．上記の変更に伴い、撤去範囲を変更する必要が生じたため。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

(案) 


