
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 摩耶ふ頭周辺電気防食工事 

【工事概要】 

 当初                  

電気防食工  49 個          

点検口設置工 6 箇所         

 変更後 

電気防食工  41 個          

点検口設置工 6 箇所  

 

契約変更の理由 

 

    

① 事前現地調査の結果、陽極の縦付けが可能と判明したため、横付け時に必要な取付金

具の製作・取付の数量が減少する。 

② 現地調査結果を基に電気防食を再設計した結果、より高規格の陽極を設置することと

なった。 

① その他、現地精査に伴い数量の増減が生じる。 




