工事変更契約の内容　　2022E1-022

ポートアイランド（第２期）道路改良及び歩道整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島９丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月28日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　104,251,620円

　　変更額　　2,348,280円

　　変更後　　106,599,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区小河通２－２－５
（株）六甲グリーン
代表取締役　　倉本　勢次

◆備　考