
契約変更理由書（第2回） 

神戸市 

 工  事  名 令和4年度平井川改修工事  

 設計変更後の工事概要 

 

                 変更 

  工事延長            23.5ｍ 

 河川土工            一式 

 法覆護岸工           一式  

根固め工            一式  

防護柵工            一式 

構造物撤去工          一式  

 仮設工             一式 

橋梁工              一式 

 設計変更の理由 

・河床の岩盤線が浅い位置で露出したことにより、土工・法覆護岸工に関する数量増減が生じた

ため、変更を行う。また、その他については現地測量・照査の結果、数量増減が生じたため、変

更を行う。 

 

 


