
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その７ 

 変更後の工事概要 

   土    工  一 式         排水構造物工  一 式   

擁 壁 工  一 式         カルバート工  一 式 

構造物撤去工  一 式         仮  設  工  一 式 

舗 装 工  一 式 

              

        

 契約変更の理由 

 

(1) 交差点部施工時において、交通管理者との協議の結果、信号移設を行うことになった。そ

のため信号移設工を増工する。 

(2) 合併工事である水道、下水道工事において、不明残置物が多く見つかったことで工程に遅

れが生じた。そのため、舗装工、仮設ガードレール設置工等を減工する。 

(3) その他、現地精査により数量が変更となる。 

（公表様式第６号） 


