
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

玉津処理場管理本館換気設備改修電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

(電気) 

1. 盤更新の取止め 

2. 盤仕様の変更 

3. 仮設工事の追加 

4. 照明の撤去再取付の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

(電気) 

1. 別途発注の機械工事において、一部ファンの更新が取止めになったため、対象制

御用の盤更新を取止める。 

 

2. 詳細検討の結果、別途発注の機械工事の更新内容に合わせ、盤の仕様を変更する。 

 

3. 施設維持管理上、工事において長時間稼働を止めることができない設備のため、

仮設工事を追加する。 

 

4. 別途発注の機械工事において支障となる既設照明の撤去再取付を追加する。 

 

（公表様式第 6号） 


