
契 約 変 更 理 由 書  
神戸市 

業 務 名 

 
東部工区歩道改良工事（その３） 

 
工事概要 

  （工事内容） 既契約 舗装工 A=2,568㎡、排水構造物工 L=190m 

         変更後 舗装工 A=2,568㎡、排水構造物工 L=190m 

 

契約変更の理由 
 

本工事において、瀬戸公園との境界沿いに位置する防護ネットの支柱について、地元調整

の結果、歩道改良工事にあわせて腐食対策塗装を追加する。 
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