
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫北 122 号線歩道改良工事 

契約変更後の工事概要 

             数量 

    工事延長     Ｌ＝  131m 

    道路土工     1 式 

    排水構造物工   1 式 

    構造物撤去工   1 式 

    舗装工      1 式 

    区画線工     1 式 

    仮設工      1 式 

 

契約変更の理由 

 

１． 街渠工及び横断管工の影響範囲について、車道の仮舗装工が増工となる。また、乗り入れ部

が連続している歩道の仮舗装工が増工となる。 

 

２． その他数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


