
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 六甲アイランド地区岸壁改良工事 
 

（工事概要） 

防舷材撤去 １７基 

防舷材取付 ３１基 

（設計変更理由） 

・関係機関と協議の結果、施工対象範囲に一部変更が生じた。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


