
工事変更契約の内容 2022A2-079

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

総合運動公園野球場観客席床改修工事

神戸市須磨区緑台・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月19日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,186,360円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,000円変更額

13,197,360円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８

（有）光洋重工

代表取締役 石塚 昌良

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


