
工事変更契約の内容 2022A2-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月7日・変更契約日

鶴甲小学校昇降機棟増築他工事

神戸市灘区鶴甲２丁目１０－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月15日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

85,459,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,947,000円変更額

98,406,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通４－１－１５

（株）須貝工務店

代表取締役 須貝 静雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


