
工事変更契約の内容 2022D1-129

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

令和４年度中部建設事務所管内道路照明柱建替工事

神戸市中央区一円・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,511,360円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,961,960円変更額

17,549,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区梅ヶ香町１－３－１３

（有）高木工務店

代表取締役 高木 治美

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


