
工事変更契約の内容 2022D1-068

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

布引地下道補修工事

神戸市中央区布引町1丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年8月18日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

60,362,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-9,554,600円変更額

50,807,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６番地１‐１０２号

北神戸土木（株）

代表取締役 谷舖 公志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


