
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

西区玉津支所電気設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

(電気) 

1．令和 5年 3月 17 日から令和 5年 3月 31 日まで 14日間の工期延長 

2．工期延長に伴う共通費の増額 

契約変更の理由 

 

(電気) 

 

1・2．  別途発注の建築工事の工期延長のため、工期を 14 日間延長し、共通費を増

額する。 

 

（公表様式第 6号） 


