工事変更契約の内容　　2022D1-138

夢野白川線舗装補修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上～須磨区車

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　130,874,700円

　　変更額　　−4,286,700円

　　変更後　　126,588,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区小河通２－２－５
（株）六甲グリーン
代表取締役　　倉本　勢次

◆備　考