
工事変更契約の内容 2022C4-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月1日・変更契約日

西大池２丁目地区汚水管移設工事

神戸市北区西大池２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年6月9日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

63,118,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,841,500円変更額

74,959,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１－２－９

田村建設（株）

代表取締役 田村 芳樹

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


