
 
 
 
  契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西神斎場監視カメラ設備改修工事 
 
契約変更後の工事概要 
 
1. スイッチングハブの追加及び LAN ケーブルの仕様変更 
 

 
契約変更の理由 
 
1. 契約後の現地調査の結果、駐車場に設置する監視カメラと事務室までの配線距離が 100ｍを超える事

が判明したため、端子盤内にハブを設置する。また、現地の施工環境を考慮し、屋外仕様のケーブル

に変更する。 

 


