工事変更契約の内容　　2022E1-049

ポートターミナル２階駐車場防水改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　118,800,000円

　　変更額　　19,382,000円

　　変更後　　138,182,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区新開地４丁目１－１２
（株）フナビキ工務店
代表取締役　　舟引　大資

◆備　考