
工事変更契約の内容 2022D1-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月25日・変更契約日

国道４２８号道路防災対策工事（その１）

神戸市兵庫区平野町地内・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年7月21日から令和5年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

114,785,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,786,900円変更額

122,571,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


