
工事変更契約の内容 2022A5-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月21日・変更契約日

北須磨学童保育コーナー整備機械設備工事

神戸市須磨区離宮西町２丁目１－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年9月1日から令和5年5月2日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,878,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

374,000円変更額

14,252,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号

（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ

代表取締役 山田 満

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


