
工事変更契約の内容 2022D4-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月26日・変更契約日

神戸港地方字前山災害復旧工事

神戸市中央区神戸港地方字前山・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年3月25日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

67,430,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,291,400円変更額

68,721,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


