
工事変更契約の内容 2022D1-183

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月26日・変更契約日

甲南山手駅（北側）リノベーション工事

神戸市東灘区森北町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月16日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

91,850,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

984,500円変更額

92,834,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


