
工事変更契約の内容 2022D4-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月26日・変更契約日

キーナの森駐車場ゲート設置工事

神戸市北区山田町藍那・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年12月28日から令和5年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,017,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-37,400円変更額

5,979,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区花隈町３３番２６号３階

（株）はなくま電工

代表取締役 田中 早千乃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


