
工事変更契約の内容 2022D4-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月26日・変更契約日

東遊園地再整備工事（その４）

東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年12月10日から令和5年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,894,920円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,120,480円変更額

55,015,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７

（株）山羽造園

代表取締役 山村 静男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


