
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西脇三田線（大江橋西）歩道整備工事 

 

【工事概要】 

               

工事延長    Ｌ＝130ｍ 

土工      一式 

擁壁工     一式 

排水構造物工  一式 

撤去工     一式 

舗装工     一式 

仮設工     一式 

雑工      一式 

 

【契約変更理由】 

1.舗装工について 

   現地調査の結果、現況舗装が 2 層構成であったため、舗装工を 1 層から 2 層に

変更する。また、それに伴い、舗装の撤去数量を増工する。 

 

2.交通誘導警備員について 

 公安委員会協議の結果、交差点付近で排水工、舗装工等を施工するにあたって、

交通誘導警備員を増工する。 

 

3. その他、数量の増減ならびに工種の変更については、現地精査による。 

 


