
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸三田線（皆森～芝床）道路改良工事 

 

契約変更後の工事概要 

   

工事延長 L=858ｍ 

道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 

 

 

  

・令和５年２月２１日付「令和５年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措

置について」に基づき、設計変更を行うものである。 

 


