
工事変更契約の内容 2022D1-182

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月19日・変更契約日

北管内神戸箕谷線道路防災対策工事【３，４，９工区】

神戸市北区山田町下谷上地先・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

98,527,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,567,300円変更額

102,094,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


