
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 北須磨学童保育コーナー整備機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

① 遠隔メーター装置ボックス更新 

② 桝蓋仕様変更 

③ 換気設備仕様変更 

 

契約変更の理由 

①現場調査の結果、遠隔メーター装置ボックスの基礎部が大きく腐食しており、倒壊する懸念が発

生したため、メーター装置ボックスを更新する。 

②建築との工事調整の結果、建物外構部のコンクリート舗装部分は重両機器が通過する可能性を考

慮し、耐荷重の桝蓋に変更する。また、建物東側の下段部は植栽帯となることが判明したため、塩

ビ桝蓋に変更する。 

③現場詳細調査の結果、物置に設置する換気設備の風量による擦過音が想定されたため、機器仕様

を変更する。 

 

（公表様式第 6 号） 

 


