
工事変更契約の内容 2022A3-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月12日・変更契約日

菅原住宅・シルバーハイツ鈴蘭台住宅エレベーター改修工事

神戸市長田区菅原通２丁目１１９番地・北区鈴蘭台西町１丁目２６・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和4年12月22日から令和5年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

44,220,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,760,000円変更額

45,980,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市西区土佐堀２－４－９

日本エレベーター製造（株）

大阪営業所

所長 成瀬 友章

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


