
工事変更契約の内容 2022A4-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月20日・変更契約日

レバンテ垂水2番館4階児童館整備電気設備工事

神戸市垂水区日向1丁目5-1 レバンテ2番館・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年9月6日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,815,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

30,101,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２

（株）シンテック

代表取締役 安田 和彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


