
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 港島5丁目地区他汚水管移設工事（その２） 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・管きょ布設替工     K13Φ250㎜ L=66.73m 

・管きょ工（小口径推進） K12Φ250㎜ L=292.00m 

 ・立坑工         1式 

・マンホール工      1式 

・取付管およびます工   1式 

・付帯工         1式 

・仮設工         1式 

 

＜設計変更の理由＞ 

  新労務単価の適用に伴う設計変更である。 

 


