
 
契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 こうべ小学校校舎増築他工事 

契約変更内容 
 
１ 山留め工事の仕様変更 

契約変更理由 
 
１ 土工事に伴い山留めの親杭を打設したところ、転石等の地中障害物が発生したた

め、打設期間の延長や工法の変更等、仕様を変更する必要が生じた。 

 


