
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 レバンテ垂水 2番館 4階児童館整備電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

・工期を令和 5年 4月 29 日から令和 5年 5月 31 日まで（32 日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

 

契約変更の理由 

 

・工事中の作業騒音対策に時間を要したため、32 日間の工期延長が必要となった。 

（公表様式第 6 号） 


